
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN A BORDO 
DE BARCOS PESQUEROS PARTICIPANTES DEL 

CRUCERO HIDROACÚSTICO Y PESCA 
COMPROBATORIA INP 2019-03-01 PV 



INTRODUCCIÓN 

• Con el fin de actualizar las estimaciones sobre la composición, distribución 
y abundancia de las principales especies de peces pelágicos pequeños que 
se distribuyen sobre la plataforma y talud continental ecuatoriano, se 
realizará el: 

CRUCERO DE PROSPECCIÓN HIDROACÚSTICA Y PESCA COMPROBATORIA  
(INP-SRP-CNP 2019-03-01 PV)  

• Duración: entre el 6 al 23 de noviembre de 2018, periodo de veda. 
• Participación: 

DATOS GENERALES (CRUCERO NOVIEMBRE) 

Área prospectada 22 883 km2  

Transectas prospectadas 21 

Lances de pesca 16 

Estaciones oceanográficas 35 

Zona sur(Golfo de Guayaquil) 12 295 km2 

Zona norte(Puerto. López-Pedernales) 10 673 km2 

DATOS GENERALES (CRUCERO  MARZO) 

Área prospectada 21 100 km2  

Transectas prospectadas 27 

Lances de pesca 20 

Estaciones oceanográficas 23 

Subárea A (Golfo de Guayaquil) 8 780 km2 

Subárea B (Puntilla-Pedernales) 12 320 km2 
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METODOLOGÍA BARCOS PESQUEROS 
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PLANIFICACIÓN 
Actividad Fase Fecha inicio Fecha final Personal técnico # Personas embarcadas Zona 

Calibración de 

equipos acústicos 

y oceanográficos 

1 

25-02-2019 28-02-2019 

5 (Sistema, Oceanógrafo, 

Acústico e Inspector de 

pesca) 

B. científico: 4 INP+1 SRP Playas y Salinas 

Ejecución de 

crucero 
06-03-2019 13-03-2019 

10 (Acústico, Oceanógrafo, 

Biólogos, Tecnólogos e 

Inspector de pesca) 

B. científico: 4 INP+1 SRP 

B. Pesquero oceánico: 2 INP+ 1 SRP 

B. Pesquero costero: 1 INP +1 SRP 

SUR (Frontera 

con Perú hasta 

Salango) 

Muestreo 

Biológico pesca 

comprobatoria 

07-03-2019 13-03-2019 
4 (Biólogos) 

 Programa PPP 

Salinas (Santa 

Elena) 

Calibración de 

equipos acústicos 

y oceanográficos 

2 

13-03-2019 16-03-2019 

5 (Sistema, Oceanógrafo, 

Acústico  e Inspector de 

pesca) 

B. científico: 4 INP + 1 SRP Manta (Manabí) 

Ejecución de 

crucero 
16-03-2019 23-03-2019 

10 (Acústico, Químico, 

Oceanógrafo, Biólogos y 

Tecnólogos) 

B. científico: 4 INP+1 SRP 

B. Pesquero oceánico: 2 INP+ 1 SRP 

B. Pesquero costero: 1 INP +1 SRP 

NORTE (Salango 

hasta 

Pedernales) 

Muestreo 

Biológico pesca 

comprobatoria 

17-03-2019 24-03-2019 
4 (Biólogos) 

Programa PPP 
Manta (Manabí) 



EMPRESAS AUTORIZADAS PARA COMERCIALIZAR PESCA 

Nombre de empresa Representante RUC 

MORANPEZ S.A. MORAN TOMALA NICOLAS O992376376001 

INEPACA C.A. GARZON JIMENEZ JORGE 1390005713001 

TADEL S.A. MUÑOZ RODRIGUEZ JOSE O991469095001 

NIRSA AGUIRRE ROMAN ROBERTO ANDRES MIGUEL O990007020001 

DIMOLFIN SUSA GOMEZ JORGE LUIS O992305401001 

TRANSMARINA C.A. MONROY ALVARADO DAMIAN FERNANDO 1390073891001 

Puerto Caleta pesquera 

Posorja Muelle NIRSA 

Posorja La Poza 

Chanduy Playa 

Anconcito Facilidad pesquera 

La Libertad La Caleta 

Palmar Playa 

Los Arenales Playa 

Puerto López Playa 

San Mateo Facilidad pesquera 

Jaramijó Facilidad pesquera 

Don Juan Playa 

La Chorrera Playa 

PUERTOS PARA DESEMBARQUE DE PESCA 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Actividades Fechas 

Elaboración de los escenarios para el plan de crucero FEB 14-15 

Presentación de los escenarios de cruceros FEB 18 

Preparación Plan de crucero FEB 19 

Entrega Plan de crucero FEB 27 

Revisión y aprobación Plan de crucero FEB 28 

Presentación de Plan de Crucero  FEB 28 

Revisión y visita técnica a las embarcaciones participantes FEB 28 

Calibración de equipos acústicos (SIMRAD EY-60) FEB 25 al 27 

Fecha de inicio Crucero Acústico MARZO 6  
Fecha de fin del Crucero Acústico MARZO 23 

Entrega de informe ejecutivo MARZO 28 

Interpretación e integración de resultados acústicos, biológico-
pesqueros y ambientales  

MARZO 25- MAYO 6 

Entrega de informe final MAYO 7 



Preguntas… 

Gracias por la atención prestada 


